

Комитет по образованию и молодежной политике  
Администрации Павловского района  
Алтайского края

ПРИКАЗ

21 марта 2019 г.

№ 240

Павловск

Об утверждении плана подготовки и проведения Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях Павловского района в 2019 году


В соответствии с приказом федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.01.2019 №84 «О проведении Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году», в целях повышения качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций к проведению Всероссийских проверочных работ в 2019 году,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план подготовки и проведения Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях Павловского района в 2019 году (Приложение 1).

2. Руководителям общеобразовательных организаций разработать и внедрить планы мероприятий по подготовке и проведению Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях в 2019 году.

3. Контроль исполнения приказа возложить на Ягначкову Н.И., начальника отдела общего образования.

Председатель комитета по образованию и  
молодежной политике  
Администрации Павловского района



Е.В.Терещенко

Приложение №1  
к приказу комитета по  
образованию и молодёжной  
политике Администрации  
Павловского района  
от 21.03 2019 № 240

План подготовки и проведения Всероссийских проверочных работ в  
общеобразовательных организациях Павловского района  
в 2019 учебном году

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
Мероприятия со специалистами по информатизации				
1	Формирование реестра общеобразовательных организаций (далее – «ОО») для проведения Всероссийских проверочных работ (далее – «ВПР»)	До 05.03.2019	Ягначкова Н.И., руководители ОО	Реестр общеобразовательных организаций
2	Актуализация информации на сайтах ОО	До 25.03.2019	Ягначкова Н.И., Блинова И.С., руководители ОО	Актуальная информация о ВПР
3	Создание на сайтах ОО «горячей линии» по вопросам подготовки к ВПР	До 23.03.2019	Блинова И.С., руководители ОО	Наличие на сайте баннера «горячая линия» по вопросам ВПР
4	Организация работы единой «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ВПР	01.04.2019 08.04.2019 15.04.2019 22.04.2019	Ягначкова Н.И., Блинова И.С., руководители ОО	Итоги работы «горячей линии»
Мероприятия с руководителями общеобразовательных организаций				
5	Формирование плана подготовки и проведения обучающихся к ВПР	До 25.03.2019	Ягначкова Н.И., руководители ОО	Планы мероприятий размещённые на сайтах ОО, комитета по образованию и молодёжной политике
6	Проведение совещаний с руководителями ОО по вопросам подготовки, проведения, анализа результатов ВПР	январь, февраль, март, апрель, май, июнь	Ягначкова Н.И., руководители ОО	Протоколы совещаний

7	Разработка и утверждение регламента проведения ВПР в Павловском районе, ОО в 2019 году	март	Ягначкова Н.И., руководители ОО	Приказ комитета по образованию и молодёжной политике
8	Актуализация нормативных локальных актов, регламентирующих внутреннюю оценку качества образования.  Оформление нормативных локальных актов по проведению ВПР в 2019 году, в том числе с учётом мероприятий, направленных на обеспечение объективности результатов ВПР (привлечение наблюдателей, проверка работ учителями, преподающими в других классах, выборочная перепроверка работ и другие мероприятия)	До 25.03.2019  По графику проведения ВПР	Руководители ОО	Нормативные локальные акты учреждения
9	Обеспечение обучения общественных наблюдателей	март	Руководители ОО	Журнал проведения обучения общественных наблюдателей
10	Подготовка и направление информационных писем в ОО о процедуре проведения ВПР	март-апрель	Ягначкова Н.И.	Письма в учреждения
11	Учредительный контроль состояния качества преподавания учебных предметов в ОО, включённых в ВПР	По отдельно- му плану	Ягначкова Н.И., руководители ОО	План-график учредительного контроля, информация о его результатах, размещённая на сайте комитета по образованию и молодёжной политике
12	Осуществление контроля за соблюдением ОО сроков и порядка проведения ВПР	апрель	Ягначкова Н.И., руководители ОО, школьные координаторы	Информация по запросу муниципального координатора
13	Проведение ВПР, проверка работ, загрузка результатов на сайте ФИС ОКО в соответствии со сроками и порядком проведения ВПР	По графику проведения ВПР	Ягначкова Н.И., руководители ОО	Результаты ВПР, размещённые на сайте ФИС ОКО
14	Проведение анализа результатов ВПР	Со сроками в соответствии с приказом	Ягначкова Н.И., руководители ОО	Аналитическая информация о результатах ВПР в разрезе ОО, динамика результатов

15	Разработка и принятие плана повышения качества образования на основе результатов оценочных процедур (проведение анализа результатов, рассмотрение результатов на педагогическом (методическом) совете, составление графика проведения дополнительных групповых и индивидуальных занятий с учащимися и другие мероприятия)	До 01.10.2019	Руководители ОО	План повышения качества образования на основе результатов оценочных процедур
16	Разработка и принятие муниципального плана повышения качества образования на основе результатов оценочных процедур	До 01.10.2019	Ягначкова Н.И., Шагова Г.В.	Муниципальный план
Мероприятия с педагогами				
17	Консультирование педагогов по вопросам подготовки обучающихся к ВПР	январь-апрель	Ягначкова Н.И., Шагова Г.В.	График консультаций
18	Проведение контрольных работ по учебным предметам.	февраль-2019	Шагова Г.В. Руководители ОО Педагоги ОО	Аналитическая справка по результатам проверочных работ
19	Проведение пробных проверочных работ с использованием заданий, размещённых на сайте ФИС ОКО	Январь-март	Руководители ОО	Анализ результатов
20	Проведение районных учебно-методических объединений, открытых уроков, семинаров и других форм работы, направленных на повышение качества общего образования и подготовки к ВПР.	До 26.03.2019	Шагова Г.В. Руководители РМО	Планы, протоколы заседаний РМО
Мероприятия с родителями учащихся участвующих в ВПР				
21	Проведение родительских собраний в классах о целях, порядке проведения ВПР, подготовке и участии обучающихся в ВПР	Февраль-апрель	Ягначкова Н.И., руководители ОО	График родительских собраний, информация об итогах их проведения, размещённые на сайтах ОО
22	Информационное сопровождение подготовки и проведения ВПР	Февраль-май	Ягначкова Н.И., руководители ОО	Размещение информации о ВПР на сайтах ОО, комитета по образованию

23	Организация работы «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ВПР	01.04.2019 08.04.2019 15.04.2019 22.04.2019	Ягначкова Н.И., Блинова И.С. руководители ОО	Информация об итогах работы «горячей линии»
Мероприятия с учащимися				
24	Проведение дополнительных групповых и индивидуальных занятий с учащимися по подготовке к ВПР	Декабрь-март	Ягначкова Н.И., руководители ОО	График проведения индивидуальных консультаций размещённый на сайтах ОО
25	Проведение пробных проверочных работ с использованием заданий, размещённых на сайте ФИС ОКО	До 01.04.2019	Руководители ОО	Справка об итогах проведённых пробных проверочных работ, размещённая на сайтах ОО